



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН»
Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020 № 185

г. Бикин

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08. 2017 № 356-пр, администрация городского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы».

2. Финансовому отделу администрации городского поселения «Город Бикин» (Павленко Н.В.) при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Город Бикин» от 17.01.2017 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2017-2020 годы».

4. Общему отделу администрации городского поселения «Город Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения

М.В. Мануйлова

000648

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского поселения
«Город Бикин»
от 04.12.2020 № 185

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

**«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения
«Город Бикин» на 2021-2025 годы»**

Ответственный исполнитель	Глава городского поселения «Город Бикин»
Соисполнители программы	ООО «Простор»; ООО «ЖЭО»
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08. 2017 № 356-пр, администрация городского поселения «Город Бикин» Постановление администрации городского поселения «Город Бикин» от 03.08.2020 № 128 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городском поселении «Город Бикин».
Цель и задачи Программы	Цель Программы: - создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. Задачи программы: - повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг; - организация благоустройства территории многоквартирных домов (далее-МКД) городского поселения «Город Бикин»; - приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского поселения «Город Бикин», а также улучшение внешнего вида территории муниципального образования «Городское поселение «Город Бикин».
Основные показатели	- количество отремонтированных дворовых

(индикаторы)	территорий многоквартирных домов с использованием Субсидий; - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием Субсидий; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием Субсидий; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием Субсидий. - доля средств, направленных из бюджета городского поселения на софинансирование работ по ремонту дворовых территорий МКД; - количество дворовых территорий МКД, включенных в Программу; - доля дворовых территорий МКД, включенных в Программу, от общего количества МКД, требующих ремонта дворовых территорий МКД.
Характеристика программных мероприятий	Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.
Сроки реализации Программы	2021-2025 годы
Комплексы мероприятий	Мероприятия по реализации Программы, а так же информация об ответственных исполнителях, соисполнителях, сроках и результатах реализации мероприятий, осуществляются в соответствии с Перечнем основных мероприятий настоящей Программы (Приложение 1)
Подпрограммы	отсутствуют
Ресурсное обеспечение	общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составляет: 29 200,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 - 3 800, 00 тыс. рублей; 2022 - 4 100,00 тыс. рублей; 2023 - 4 300,00 тыс. рублей, 2024 - 7 000, 00 тыс. рублей, 2025 - 10 000,00 тыс. рублей,

	средства городского бюджета – 8760,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 20440 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2021 году и на плановый период 2022-2025 годы могут быть уточнены при формировании проектов бюджета городского поселения «Город Бикин»
Ожидаемые конечные результаты программы	- повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Бикин»; - обеспечение создания благоприятного эстетического образа города.

1. Характеристика (содержание) проблемы

В городском поселении «Город Бикин» имеется 68 МКД, практически все требуют ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города в части муниципального жилья. Выполненное при строительстве домов благоустройство дворовых территорий в большинстве своем не отвечает современным требованиям в области благоустройства.

Внутридворовые проезды предусматривают только движение в одну сторону, полностью отсутствуют организованные парковочные места. Проект по благоустройству дворовых территорий с устройством парковочных мест и расширением проезжей части требует больших финансовых вложений, и во множестве домов не может быть выполнен только за счет средств собственников жилых помещений. Администрация города не может остаться в стороне от решения данной проблемы.

Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема ремонта дворовых территорий и проездов к ним сейчас стоит очень остро. Поэтому ее необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых территорий и проездов к ним, в том числе из бюджетов всех уровней.

2. Принципы и цели муниципальной политики рассматриваемой сфере. Задачи программы.

Цель Программы:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

Задачи Программы:

- повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг;
- снижение финансовой нагрузки на население города в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- организация благоустройства на территории многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин»;
- повышение уровня благоустроенности территорий городского поселения «Город Бикин»;
- уменьшение количества дворовых территорий многоквартирных домов в городе, благоустройство которых требует ремонта;
- эффективное освоение субсидии из краевого бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в полном объеме.

3. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на пять лет (2021-2025 гг.).
Выделение контрольных этапов не предполагается.

4. Социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние и качество содержания дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, обеспечит повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных домах города. Выделение денежных средств из бюджета городского поселения на ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на население. Восстановление нарушенного благоустройства дворовых территорий и проездов к ним с учетом современных требований позволит улучшить внешний облик городского поселения. Таким образом, реализация программных мероприятий будет способствовать улучшению качества жизни населения и созданию условий для безопасной экологической обстановки на территории городского поселения «Город Бикин».

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы проводится на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ.

6. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Индикаторами оценки решения поставленных задач являются:

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов с использованием Субсидий;
- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием Субсидий;
- доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием Субсидий;
- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием Субсидий.

- доля средств, направленных из бюджета городского поселения «Город Бикин» на софинансирование работ по ремонту дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, включенных в Программу;
- доля дворовых территорий МКД, включенных в Программу, от общего количества МКД, требующих ремонта дворовых территорий.

7. Система управления Программой

Программа реализуется администрацией городского поселения «Город Бикин».

Текущее управление Программой осуществляется начальником отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Бикин».

Разработку проектно-сметной документации на выполнение работ осуществляет администрация городского поселения «Город Бикин».

Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;
- методическое и информационное обеспечение.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется:

- заместителем главы администрации городского поселения «Город Бикин»;
- начальником отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Бикин».

Контрольные мероприятия регламентируются условиями муниципального контракта.

Отчет о выполнении программных мероприятий представляется отделом городского хозяйства администрации городского поселения «Город Бикин» Совету депутатов городского поселения «Город Бикин».

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

8.1. Общий объем финансирования Программы составит – 31 200,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- из бюджета Хабаровского края – 22 440,0 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 8 760,0 тыс. руб.

8.2. Средства бюджета Хабаровского края и бюджета городского

поселения «Город Бикин» на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

8.3. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с порядком предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08. 2017 № 356-пр, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между министерством ЖКХ края и администрацией городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района.

8.4. В случае непредоставления средств из бюджета Хабаровского края действие Программы может быть изменено или остановлено постановлением администрации городского поселения «Город Бикин».

9. Анализ рисков реализации программы.

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски:

1) финансовые - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Программы может привести к снижению уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и, как следствие, показатели (индикаторы) не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе показатели (индикаторы) могут измениться в отрицательную сторону. Качественная оценка данного риска - риск высокий. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Программы в целом, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков;

2) правовые - правовые риски связаны с изменением федерального законодательства и законодательства края, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. Качественная оценка данного риска - риск низкий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве в сферах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и в смежных областях;

- планирование и проведение оперативной корректировки показателей (индикаторов) и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию Программы;

3) макроэкономические - связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также возникновением бюджетного дефицита, что может отразиться на снижении ресурсного обеспечения реализации Программы, Качественная оценка данного риска - риск средний.

Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее важных мероприятий Программы.

Ожидаемым негативным последствием вышеуказанных рисков является неполное достижение показателей (индикаторов), предусмотренных в Программе.

10. Механизм реализации Программы.

10.1. Реализация Программы предполагает управление, взаимодействие между ее ответственным исполнителем и соисполнителями и координацию их деятельности. Принятие управленческих решений в рамках реализации Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от соисполнителей Программы.

10.2. Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель;

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в сектор экономики администрации городского поселения «Город Бикин» сведения, необходимые для проведения мониторинга;

- проводит интегральную оценку эффективности Программы;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет);

- готовит годовой отчет и в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляет его в сектор экономики администрации городского поселения «Город Бикин».

Соисполнители:

- осуществляют реализацию мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- ежеквартально не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным,

обобщают и анализируют результаты реализации Программы и представляют ответственному исполнителю сведения, в том числе об использовании бюджетных средств, необходимые для проведения мониторинга;

- ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю сведения о ходе реализации мероприятий Программы, необходимые для подготовки годового отчета;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения интегральной оценки эффективности Программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

10.3. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на ее основные параметры, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

10.4. В процессе реализации Программ ответственный исполнитель при необходимости по согласованию с соисполнителями и участниками готовит предложения о внесении изменений в Программы.

10.5. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке и с учетом сроков, установленных для согласования проекта Программы, определенных в разделах 3 и 5 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городском поселении «Город Бикин» утвержденного постановлением администрации городского поселения «Город Бикин» от 03.08.2020 № 128 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городском поселении «Город Бикин».

10.6. Подготовку предложений по приостановлению действия Программы осуществляет ответственный исполнитель, путем разработки и внесения главе городского поселения «Город Бикин» на утверждение проекта соответствующего нормативного акта.

10.7. Действие Программы может быть приостановлено на текущий год в случае, если решением Совета депутатов городского поселения о бюджете на очередной финансовый год финансирование Программы не предусмотрено, в том числе в случае отсутствия финансирования Программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, если такое финансирование предусмотрено Программой.

11. Оценка эффективности реализации Программ.

11.1. Данный раздел определяет механизм и методику проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы» (далее – Программы).

11.2. Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации Программы, основанный на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения.

11.3. Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

11.3.1. Степени достижения цели и решения задач Программы в целом;

11.3.2. Степени исполнения запланированного уровня расходов;

11.3.3. Степени своевременности реализации мероприятий подпрограммы и (или) основных мероприятий Программы (достижение непосредственных результатов их реализации);

11.3.4. Эффективности использования средств бюджета городского поселения «Город Бикин».

11.4. Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы включает два этапа:

11.4.1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы, который проводит ответственный исполнитель программы;

11.4.2. Расчет комплексной оценки эффективности реализации Программы, который проводит сектор экономики.

11.5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения «Город Бикин». Результаты интегральной оценки эффективности реализации Программы используются для внесения ответственным исполнителем предложений о необходимости прекращения или необходимости внесения изменений в программу.

11.6. Для расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы определяются:

11.6.1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы;

11.6.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

11.6.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) комплексов мероприятий Программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

11.7. Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является успешное (полное) достижение запланированных промежуточных показателей (индикаторов) Программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий Программы, в установленные сроки.

11.8. Методика расчета интегральной оценки эффективности

реализации Программы

11.8.1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

k - количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами (например, $\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots$).

В случае когда при расчете Φ / Π (Π / Φ) < 0 , то считается, что Φ / Π (Π / Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ / Π (Π / Φ) > 1 , то считается, что Φ / Π (Π / Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1 , если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

11.9. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

О - фактическое освоение средств бюджета городского поселения по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае, когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

В случае неосвоения средств бюджета городского поселения «Город Бикин», источником финансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет городского поселения «Город Бикин» в ноябре и декабре отчетного года средства иных бюджетов, предоставленные городскому поселению в соответствии с правовыми актами Российской

Федерации, соглашениями с федеральными и региональными органами исполнительной власти, значение Л подлежит уменьшению на сумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Л изменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной записке годового отчета о ходе реализации муниципальной Программы.

11.10. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) комплексов мероприятий Программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий подпрограмм и (или) комплексов мероприятий программы (далее - мероприятия программы).

11.10.1. Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (CC_m) рассчитывается по формуле:

$$CC_m = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

11.10.2. В расчет принимаются:

11.10.2.1. Мероприятия Программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации Программы;

11.10.2.2. Переходящие мероприятия Программы, если:

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий Программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и

других видов поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

11.11. Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы ($O_{\text{и}}$) осуществляется по формуле:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_{\text{м}},$$

где:

$O_{\text{и}}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

$\text{СС}_{\text{м}}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

11.12. Программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_{\text{и}} \leq 1,0$;

- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_{\text{и}} \leq 0,8$;

- неэффективной при $O_{\text{и}} \leq 0,6$.

11.13. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации государственных Программ ($O_{\text{и}}$), показатель эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) и оценка эффективности привлечения иных источников финансирования государственной Программы (ЭП).

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения показывает качество управления Программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Программ.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения «Город Бикин» (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ},$$

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы и меньше объем использования средств городского поселения.

Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования Программы (ЭП) показывает качество управления Программой в части привлечения средств бюджетов регионального и федерального уровня бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых городскому поселению на конкурсной основе, бюджета городского поселения, внебюджетных средств (далее - иные источники финансирования) для достижения целей и задач Программы и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования Программы (ЭП) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\Pi = \frac{(O_{\phi} + O_{\kappa} + O_{\text{мо}} + O_{\text{вн}})}{O_{\text{мр}}}$$

где:

O_{ϕ} - объем средств федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых городскому поселению на конкурсной основе;

O_{κ} - объем средств краевого бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых городскому поселению на конкурсной основе;

$O_{\text{мо}}$ - объем средств бюджета городского поселения;

$O_{\text{вн}}$ - объем внебюджетных средств;

$O_{\text{мр}}$ - объем расходов бюджета городского поселения (без учета средств бюджета городского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов федерального и регионального уровней).

Показатель позволяет оценить объем привлеченных средств в расчете на 1 рубль расходов бюджета городского поселения.

12. Прогноз конечных результатов программы

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количественный показатель
Доля средств, направленных из бюджета Хабаровского края на выполнение работ	%	70
Доля средств, направленных из бюджета города на софинансирование работ	%	30
Количество дворовых территорий МКД, включенных в Программу	шт.	11
Количество проездов к дворовым территориям МКД, включенных в Программу	шт.	9
Количество отремонтированных дворовых территорий МКД	шт.	11
Количество оборудованных автопарковок	шт.	14

Приложение 1
к муниципальной Программе «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского
поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов мероприятий муниципальной Программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Непосредственный результат (краткое описание)	Последствия невыполнения мероприятий
1	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская д. 55А	организация – победитель конкурса (аукциона)	2021	Улучшение качества проживания граждан Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг; Снижение финансовой нагрузки на население города в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме	Ухудшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг; увеличение финансовой нагрузки на население города в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме
2	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по пер. Энергетический д. 10	организация – победитель конкурса (аукциона)	2021		
3	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Матрона, д. 7	организация – победитель конкурса (аукциона)	2022		
4	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского д. 6	организация – победитель конкурса (аукциона)	2023		
5	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по пер. Энергетический д. 12	организация – победитель конкурса (аукциона)	2024		
6	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лаза д. 209/1	организация – победитель конкурса (аукциона)	2024		
7	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лаза д. 183	организация – победитель конкурса (аукциона)	2025		

Приложение 2
к муниципальной Программе «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского
поселения «Город Бикин» на 2021-2025
годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной Программы «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025
годы»

2021 год

№ п/п	Адрес	Объект благоустройства	Стоимость работ, руб.	Наименование управляющей организации
1	2	3	4	5
1	ул. Октябрьская д. 55А	ремонт дворовой территории, устройство парковки, ремонт проездов	1 900 000	ТСЖ «Монолит»
2	пер. Энергетический д. 10	ремонт дворовой территории, устройство парковки, ремонт проездов	1 900 000	ООО «ЖЭО»
Из бюджета Хабаровского края			2 660 000	
Из местного бюджета			1 140 000	
Итого в 2021 году:			3 800 000	

2022 год

№ п/п	Адрес	Объект благоустройства	Стоимость работ, руб.	Наименование управляющей организации
1	2	3	4	5
1	ул. Матренина, д. 7	ремонт дворовой территории, устройство парковки	4 100 000	ООО «Простор»
Из бюджета Хабаровского края			2 870 000	
Из местного бюджета			1 230 000	
Итого в 2022 году:			4 100 000	

2023 год

№ п/п	Адрес	Объект благоустройства	Стоимость работ, руб.	Наименование управляющей организации
1	2	3	4	5

1	ул. Дзержинского д. 6	ремонт дворовой территории, устройство парковки,	4 300 000	ООО «ЖЭО»
Из бюджета Хабаровского края			3 010 000	
Из местного бюджета			1 290 000	
Итого в 2023 году:			4 300 000	

2024 год

№ п/п	Адрес	Объект благоустройства	Стоимость работ, руб.	Наименование управляющей организации
1	2	3	4	5
2	пер. Энергетический д. 12	ремонт дворовой территории, устройство парковки,	3 500 000	ООО «ЖЭО»
3	ул. Лазо д. 209/1	ремонт дворовой территории, устройство парковки	3 500 000	ООО «ЖЭО»
Из бюджета Хабаровского края			4 900 000	
Из местного бюджета			2 100 000	
Итого в 2024 году:			7 000 000	

2025 год

№ п/п	Адрес	Объект благоустройства	Стоимость работ, руб.	Наименование управляющей организации
1	2	3	4	5
2	ул. Лазо д. 183	ремонт дворовой территории, устройство парковки,	10 000 000	ООО «ЖЭО»
Из бюджета Хабаровского края			7 000 000	
Из местного бюджета			3 000 000	
Итого в 2025 году:			10 000 000	

Приложение 3
к муниципальной Программе «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

№ п/п	Наименование индикатора	Источник информации	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	Бюджет городского поселения «Город Бикин» Бюджет Хабаровского края	шт.	2		1		1		2		1	

Приложение 4
к муниципальной Программе «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского
поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

о достижениях индикаторов муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения «Город Бикин» на 2021-2025 годы»

N п/п	Наименование индикатора подпрограммы, комплекса мероприятий	Единица измерения	Значение индикатора		Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
			Предусмотрено программой на отчетный год	Фактически выполнено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская д. 55А	шт.			
2.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по пер. Энергетический д. 10	шт.			
3.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Матренина, д. 7	шт.			
4.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского д. 6	шт.			

5.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по пер. Энергетический д. 12	шт.			
6.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лазо д. 209/1	шт.			
7.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лазо д. 183	шт.			
8.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская д. 55А	шт.			
9.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по пер. Энергетический д. 10	шт.			
